

NORD-FRON KOMMUNE
KONTROLLUTVALGET

SAKSNR: 04/19 VA-FURUSJØEN

SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I:

UTVALG	SAK NR.	M.DATO	SAKSBEHANDLER	ARKIVNUMMER
KONTROLLUTVALGET	04/19	20.02.19	Sekretariatet v/ Edel Åsjord	

BAKGRUNN

På møte i desember omhandlet sak 41/18 VA-Furusjøen.

I sitt svar til Marius Berg v/ HB Holding Stange AS skrev KU-leder følgende :

«I tilknytning til tilsendt korrespondanse mellom Marius Berg og Nord-Fron Kommune , vil jeg peke på at Kontrollutvalget ikke er klageinstans når det gjelder eventuelle konflikter mellom hytteeiere/ grunneiere og Nord-Fron kommune eller entreprenør. Jeg vil presisere at KUs oppgave er å føre tilsyn med hvordan kommunen utøver sin rolle som byggherre i forhold til vedtatte vedtak i kommunestyre , bla når det gjelder budsjett, og i forhold til lover og regler og god forvaltningsskikk. Jeg vil på denne bakgrunn ta opp spørsmålet om KUs videre arbeid med saken på neste møte i KU.»

Kontrollutvalget fattet etter dette slikt vedtak på møte 5. desember:

«Kontrollutvalget ber om å få en orientering fra administrasjonen om status på VA-prosjektet ved Furusjøen på neste møte. Kontrollutvalget ønsker særskilt å bli orientert om status i forhold til vedtatte budsjett, og om eventuelle konfliktområder knyttet til gjennomføringen av prosjektet. «

VURDERING

Administrasjonen er bedt om å gi en orientering som vist til ovenfor. Grunnet fravær til dette møte må orienteringen utsettes.

Det følger imidlertid av statusrapport – politiske vedtak pr. 31.12.18 i sak om **Prosjektering av VA-løsninger Furusjøen hytteområde:**

« KS vedtok å søke FM i Oppland om ekspropriasjon for å erverve rettighet til å legge vatn og avløpsledning, samt forhåndstiltredelse for å ta areala i bruk.

KS-møte 23.06.17 – sak 59/17: KS vedtok å bygge ut prosjekt VA Furusjøen. Det blir lagt inn midlar til fullfinansiering i økonomiplanen for 2018-21 «

Følgende var **status pr 30.04.18:**

Arbeid pågår med ledningsnettet og nytt anbud på høgdebasseng og pumpestasjonar blir lagt ut før sommaren. Vassverket blir eige anbud seinare på året.

Status pr 31.08.18: Arbeid pågår og anbud på høydebasseng er innlevert.

Status pr 31.12.18:

Arbeidet går sin gang og arbeid med høydebasseng er påbegynt. Ledningsnettet er litt over 60% ferdig pr. desember.

Dette til orientering. Sekretariatet anbefaler at saken utsettes til neste møte.

Sekretariatet foreslår slikt

VEDTAK:

Saken utsettes

Svolvær, 12.02.19

Edel Åsjord