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1   Innleiing 

Landbruket er ei viktig næring i Nord-Fron, og ein av grunnpilarane for busetting, sysselsetting og 

verdiskaping. Skogbruket er ein viktig del av ressursgrunnlaget for landbruket i kommunen. 

Gjeldande arealdel av kommuneplanen blei vedteke av kommunestyret 19.06.2018, medan gjeldande 

temaplan for skogbruket 2020-2029 blei vedteke av kommunestyret 03.11.2020. Ny temaplan for 

skogbruket 2025-2034 er omarbeidd slik at denne no også inneheld hovudplan for skogsvegar. 

 

Temaplanen er ein strategisk plan for skogbruket i Nord-Fron. Skogbruket inngår naturleg i dei 

overordna kommuneplanane, men temaplanen for skogbruk går djupare inn i dei næringsspesifikke 

utfordringane og målsettingane. Planen er ikkje juridisk bindande, men legg føringar for andre planar 

som blir utarbeidd, der skogbruket som næring eller skogbruket sine areal blir berørt. 

 

Temaplanen for skogbruket skal vise det lokale handlingsrommet som fins, medverke til å sikre at 

ressursgrunnlaget for skogbruket blir teke vare på, og at forvaltninga av skogressursane skjer i 

samsvar med dei retningslinene som blir lagt til grunn for skogpolitikken. Ein stor del av rammevilkåra 

for skogbruket er fastsett gjennom sentrale føringar.  

 

Meld. St. 6 (2016-2017) Verdier i vekst - konkurransedyktig skog- og trenæring trekker opp 

regjeringas politikk for skog- og trenæringa i åra framover. Viktige satsingsområde er utbetring av det 

private og offentlege vegnettet, føre ein næringsvenleg skattepolitikk og bidra med kapital til 

vidareutvikling og nyinvesteringar i skog- og trenæringa.  

 

Tiltaksplan for skog- og tresektoren i Innlandet 2022-2025, forankra i Bioøkonomistrategi for 

Innlandet 2017-2024, set fokus på følgjande tre sentrale satsingsområde - 1) Berekraft og produksjon 

i skogen, 2) Verdiskaping og klimanytte og 3) Kunnskapsløft for berekraftig skog- og trebruk. Planen 

har som mål å auke sysselsettinga og verdiskapinga i skogbruket, samt auke foredlinga av skogen sine 

produkt. Eit anna fokusområde i planen er utbetring av flaskehalsar på private og offentlege vegar 

der det går føre tømmertransport av vesentleg volum. 

 

Utviklingsplan for landbruket i Midt-Gudbrandsdal 2019-2022 har som mål at Midt-Gudbrandsdalen 

skal ha eit offensivt landbruk der primærlandbruket utgjer grunnlaget. Ein vil vidareutvikle 
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landbruksnæringa, utvikle lokale ressursar og byggje alliansar for å oppretthalde busetting, 

sysselsetting, produksjon og rekruttering. 

 

2   Skogbruket i Nord-Fron 

 

2.1 Arealgrunnlag 

Nord-Fron kommune har eit totalt areal på 1.141 km2. Skogressursane er vesentlege, sjølv om mykje 

av skogen er høgareliggjande skog og vernskog. Av kommunen sitt totale areal er om lag ½ skogkledd 

og om lag ¼ produktiv skog.  

 

Tabell 1 syner det totale arealet i Nord-Fron, delt på landareal og ferskvatn.  

Arealkategori Areal (dekar) 

Land 1 093 941 

Ferskvatn 47 392 

Totalt areal 1 141 333 

Tabell 1. Totalt areal i Nord-Fron, delt på landareal og ferskvatn. Kjelde: Arealressurskart AR5, årsversjon 2023, 

NIBIO. 

 

Tabell 2 syner det arealet som er kartlagt i Nord-Fron jf. arealressurskart - AR5. AR5 er eit nasjonalt 

kart som syner arealressursane ut frå produksjonsgrunnlaget for jord- og skogbruk. Kartlagt areal 

utgjer 84% av kommunen sitt totale landareal.   

Arealklassar Areal (dekar) 

Jordbruksareal inkl. alle arealklassar 45 997 

Produktiv skog 250 027 

Uproduktiv skog 264 417 

Anna utmarksareal inkl. alle arealklassar og ferskvatn 393 459 

Bebygd areal og samferdsel 9 423 

Ikkje kartlagt 178 010 

Totalt areal  1 141 333 

Tabell 2. Areal delt på arealklassar. Kjelde: Arealressurskart AR5, årsversjon 2023, NIBIO. 
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2.2 Treslagsfordeling 

Figur 1 syner treslagsfordelinga på det produktive skogarealet etter kubikkmasse. Fordelinga er furu 

49%, gran 43% og lauv 8%.   

 

Figur 1. Treslagsfordeling i prosent på produktivt skogareal etter kubikkmasse.              

Kjelde: Områdetakst for Nord-Fron kommune 2010-2012, Glommen Mjøsen Skog. 

 

2.3 Markslagsfordeling 

Figur 2 syner markslagsfordelinga (bonitet) på det produktive skogarealet. Låg bonitet utgjer 50%, 

middels bonitet 41% og høg bonitet 9%. Bonitet er eit uttrykk for areala sin emne til å produsere 

trevirke. Til produktiv skog reknast areal kor produksjonsemna minst er 0,1 m3 per dekar og år. 

 

Figur 2. Markslagsfordeling (bonitet) i prosent på produktivt skogareal.                                          

Kjelde: Områdetakst for Nord-Fron kommune 2010-2012, Glommen Mjøsen Skog. 
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2.4 Hogstklassefordeling 

Hogstklassefordelinga i figur 3 syner at det er overvekt med gammal skog i kommunen, kor 

hogstklasse 4 og 5 utgjer til saman 80%. 

 

Figur 3. Hogstklassefordeling i prosent. Kjelde: Områdetakst for Nord-Fron kommune 2010-2012, Glommen 

Mjøsen Skog. 

 

2.5 Eigedomsforhold 

Tabell 3 syner det produktive skogarealet delt på tal skogeigedomar. Det er 516 skogeigedomar i 

kommunen, når ein reknar med eigedomar med minimum 25 dekar produktiv skog. Heile 67% av 

desse skogeigedomane har areal mindre enn 250 dekar, og berre 10% har areal større enn 1000 

dekar.  

Etter storleiksgruppe (dekar) Tal skogeigedomar 

25-99 190 

100-249 156 

250-499 64 

500-999 53 

1000-1999 31 

2000-4999 18 

> 5000 4 

 Sum tal eigedomar 516 

Tabell 3. Eigedomar i Nord-Fron med minimum 25 dekar produktivt skogareal, delt etter storleiksgrupper. 

Kjelde: Statistisk Sentralbyrå.  
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Når det gjeld det produktive skogarealet er 85% eigd av private skogeigarar, medan resterande 15% i 

hovudsak er eigd av staten, allmenningane og kommunen. Kvar skogeigar har i gjennomsnitt 400 

dekar produktiv skog, og ein årleg tilvekst på 80 m3. 

 

2.6 Skog og miljø 

Tømmerproduksjon er berre ein av mange funksjonar som skogen har. Skog er levestad for planter og 

dyr, og menneske nyttar mellom anna skogen til rekreasjon, jakt, friluftsliv og hausting av ber og 

sopp. Omsynet til miljøverdiar i skogen skal alltid vege tungt ved skogbrukstiltak, og vern av det 

biologiske mangfaldet og ivaretaking av omsynet til friluftsliv, landskap og kulturminne er sentrale 

element. Sikring av verneverdige verdiar bør så langt råd er skje i samband med skogskjøtsel, og i 

forståing med grunneigarane.  

 

Sidan 1998 har det vore ei eiga skogsertifisering for å dokumentere berekraftig forvaltning av skogen 

i landet. For å omsette tømmer må skogeigarane og omsetningsledda halde seg til ei 

skogsertifisering. Norsk PEFC Skogstandard er den mest brukte sertifiseringsordninga. Standarden 

reviderast kvart 5 år, og etter siste revisjon inneheld standarden 30 kravpunkt som omfattar 

forvaltaransvar, planlegging, hogst, skogbrukstiltak og særskilte miljøverdiar.  

 

2.7 Vernskog 

Skogbrukslova gjev heimel for at skog skal vere vernskog når skogen tener som vern for annan skog 

eller gjev vern mot naturskadar. Det same gjeld for område opp mot fjellet der skogen er sårbar og 

kan bli øydelagt ved feil skogbehandling.  

 

Vernskoggrensa i Nord-Fron følgjer i all hovudsak høgdekote 800 m.o.h., med unntak av Kvam 

bakside der vernskoggrensa er 600 m.o.h. og Kvamsfjellet der vernskoggrensa for det meste følgjer 

høgdekote 700 m.o.h. Det er om lag 110 km2 produktiv skog som er klassifisert som vernskog i Nord-

Fron, og dette utgjer 44% av det produktive skogarealet. All hogst i vernskog unnateke hogst av ved 

til eige bruk skal førehandsgodkjennast av kommunen. Vernskogen utgjer store areal i Nord-Fron, og i 

sum er hogst i desse områda av vesentleg økonomisk betydning for skogeigarane. Samstundes har 

ein viktige vilt- og friluftsområde i vernskogen, og dette stiller ekstra krav til god skogskjøtsel. 
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2.8 Vedtekne verneområde og servituttbelagde område 

Tabell 4 gir ein oversikt over vedtekne verneområde og servituttbelagde område i kommunen. Det er 

ikkje tillete med hogst i kategoriane nasjonalpark og naturreservat. Når det gjeld kategorien 

landskapsvernområde er dette område kor hogst er tillete basert på førehandsgodkjenning av tiltaket 

jf. vernskogforvalting.  

Verneområde Dekar 

Nasjonalpark  

Langsua nasjonalpark 522 

Rondane nasjonalpark 102 091 

Naturreservat  

Flakktjørna naturreservat 2 963 

Hersjømyrin naturreservat 44 242 

Hånåhoppet naturreservat 1 490 

Kjøremslia naturreservat 1 167 

Liadalane naturreservat 888 

Murulonin naturreservat 3 442 

Skåbudalen naturreservat 1 438 

Stordalsberget naturreservat 425 

Sula naturreservat 696 

Vinstradalen naturreservat 4 852 

Landskapsvernområde  

Espedalen landskapsvernområde 34 043 

Frydalen landskapsvernområde 20 881 

Sum vedtekne verneområde 219 140 

  

Vernskog  

Vernskog (i produktiv skog) 110 000 

Vernskog på anna skogvakse mark 250 000 

Sum vernskog 360 000 

Sum vedtekne verneområde og vernskog 579 140 

Tabell 4. Vedtekne verneområde og servituttbelagde område i Nord-Fron. Kjelde: Arealressurskart AR5 NIBIO, 

Nord-Fron kommune og Artsdatabanken. 
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Utover vedtekne verneområde, går det føre eit langsiktig arbeid med ytterlegare barskogvern i Nord-

Fron i regi av Statsforvaltaren i Innlandet. Prosessen legg opp til at alt vern skal skje i form av frivillig 

vern, dvs. at skogeigarane tilbyr aktuelle verneareal til Staten. Dei mest aktuelle områda for vidare 

skogvern er bekkekløftene Hatta og Lomma som båe er knytt til Vinstradalen naturreservat, samt 

nokre mindre område klassifisert som kalkskog. 

 

3 Status  

 

3.1 Hogst 

Nord-Fron har betydelege skogressursar, og skogbruket utgjer ein vesentleg del av verdiskapinga og 

sysselsettinga i landbruket i kommunen. Det er likevel slik at potensialet for hogst ikkje blir fullt 

utnytta over tid, dvs. at den årlege tilveksten i skogen er større enn den årlege hogsten.  

 

Dei største hindringane for auka aktivitet i skogbruket skuldast lokale føresetnader. 

Eigedomsstrukturen består av mange og små skogteigar. Den enkelte skogeigar har ofte fleire 

skogteigar som ligg spreidd over eit større område, og skogteigane er i tillegg lange og smale. Ein har 

dessutan mykje bratt terreng med vanskelege driftsforhold, og om lag 44% av det produktive 

skogarealet er vernskog. I sum gjer nemnte faktorar sitt til at ein ikkje oppnår ei optimal og rasjonell 

utnytting av skogressursane.  

 

Dritsstrukturen har endra seg vesentleg dei siste ti-åra. Gardsskogbruket var tidlegare meir 

kjenneteikna av gardbrukaren si vintersysselsetting i skogen, kor ein hogde eit jamt kvantum kvart år. 

I dag står skogsmaskinane for tilnærma all hogst, og den gjennomsnittlege tømmerdrifta har blitt 

større. Skogeigarane har tømmerdrifter kvart femte til tiande år i staden for kvart år. Endra 

driftsstruktur har og ført til at konjunktursvingingane og tømmerprisen har større verknad på årleg 

hogstkvantum.  

 

Figur 4 syner gjennomsnittleg hogstkvantum i Nord-Fron i fem-års periodar frå 1955 til 2024. Ein ser 

av figuren at hogstkvantumet i kommunen har vore på eit historisk høgt nivå dei siste femten åra, 

med unntak av fem-års perioden 1985-1989 kor stormfellinga i 1987 bidrog til stort kvantum i denne 

perioden.  Det er eit betydeleg potensiale for å auke det årlege hogstkvantumet jf. tabell 5.  
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Figur 4. Gjennomsnittleg hogstkvantum i m3 i fem-års periodar frå 1955 til 2024.  

Kjelde: Nord-Fron kommune, Statsforvaltaren i Innlandet og Landbruksdirektoratet, ØKS. 

 

Glommen Mjøsen Skog berekna i sluttrapporten for områdetaksten i Nord-Fron 2010-2012 eit 

langsiktig, årleg hogstkvantum for kommunen jf. tabell 5. Det er teke omsyn til at topp, avfall og 

miljøomsyn reduserer det nyttbare hogstkvantumet vesentleg, og det er gjort fråtrekk for dette med 

15%. Det langsiktige, årlege hogstkvantumet er ved nemnte føresetnader berekna til om lag 35.000 

m3. I tillegg kjem eventuelt kvantum frå tynning i yngre skog. Ein ser at det er potensiale for å auke 

det langsiktige årlege hogstkvantumet i kommunen med om lag 9.000 m3, tilsvarande om lag 35%.  

 

Tabell 5 samanliknar gjennomsnittleg årleg hogstkvantum og langsiktig årleg hogstkvantum for 

perioden 2014-2024.  

Periode, år Gjennomsnittleg årleg hogstkvantum Langsiktig årleg hogstkvantum 

2014-2024 26.000 m3 35.000 m3 

Tabell 5. Gjennomsnittleg årleg hogstkvantum og langsiktig årleg hogstkvantum for perioden 2014-2024. 

Tømmer/ved som nyttast til eige bruk er ikkje inkl. Kjelde: Områdetakst for Nord-Fron kommune 2010-2012, 

Glommen Mjøsen Skog og Landbruksdirektoratet, ØKS.  
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byggeaktiviteten, medan massevirkeprisen i større grad blir påverka av den internasjonale 

papirmarknaden.  

 

Figur 5 syner gjennomsnittleg, årleg tømmerpris per m3 (sagtømmer og massevirke) levert til industri 

i perioden 1998-2024. 

 

Figur 5. Gjennomsnittleg, årleg tømmerpris per m3 (sagtømmer og massevirke) levert til industri i perioden 

1998-2024. Kjelde: Landbruksdirektoratet, ØKS. 

 

3.2 Skogkultur 

Hogst blir i all hovudsak følgt opp med markberedning og/eller planting, medan ungskogpleie og 

tynning i større grad blir prega av kampanjar og pådrivarar. Ein ser spesielt at ungskogpleie i for stor 

grad blir forsømt av skogeigarane utan aktiv påverknad.  

 

Nord-Fron har om lag 50/50-fordeling mellom gran og furu. Hogst i furuskog skjer i all hovudsak som 

frøtrestillingshogst, dvs. at ein set att tilstrekkeleg med frøtre på hogstflata for naturleg etablering av 

ny skog. For å sikre rask og effektiv etablering av ny furuskog blir det utført markberedning.  

 

Når det gjeld hogst i granskog skjer dette i all hovudsak som flatehogst. Det blir deretter utført  
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planting, ofte i kombinasjon med markberedning, for å sikre etablering av ny granskog. Omfanget av 

areal som blir omdisponert til beite eller til andre føremål som bustad- eller hyttefelt vil påverke tal 

planter som blir sett ned etter hogst. 

 

Tabell 6 syner gjennomsnittlege, årlege tal for planting, markberedning og  

ungskogpleie for perioden 2020-2024. 

Tiltak Gjennomsnittlege, årlege tal for 5-års perioden 2020-2024 

Planting 162.000 planter 

Markberedning 590 dekar 

Ungskogpleie 209 dekar 

Tabell 6. Gjennomsnittlege, årlege tal for planting, markberedning og ungskogpleie for 5-års perioden 2020-

2024. Kjelde: Landbruksdirektoratet, ØKS. 

 

3.3 Skogfond 

Skogeigar pliktar å sette av skogfond til framtidige investeringar i skogen. Avsetninga er valfri mellom 

4-40% av brutto tømmerverdi. Skogfond er bunde til skogeigedomen. Viktigaste bruksområde er 

investeringar i skogkultur og skogsvegar m.m. Ordninga er gunstig for skogeigar, sidan avsetting av 

skogfond ikkje inntektsførast før skogfondet blir brukt. Ved bruk inntektsførast berre 15% av brukte 

middel. Ordninga har same effekt som eit tilskott ved at det gir ein skattefordel på 85% for skogeigar.  

 

Årleg avsetning av skogfond vil avhenge av hogstaktivitet og skogeigaren sitt val av skogfondsats. 

Etter gjeldande skogbrukslov skal forynging vere sikra tre år etter hogst. Det er derfor rimeleg at 

inneståande skogfond utgjer tre til fem-års forbruk. Tabell 7 syner oversikt over inneståande 

skogfond og inn- og utbetalingar av skogfond i 2024 (i kroner).  

Inneståande 

skogfond 

01.01.2024 

Inneståande 

skogfond 31.12.2024 

Inngåande 

skogfond i 2024 

Inngåande 

tilskott i 2024 

Utbetalt 

skogfond i 2024 

8 362 690 9 151 862 2 693 252 940 619 2 844 699 

Tabell 7. Inneståande skogfond og inn- og utbetalingar av skogfond i 2024 (i kroner). Kjelde: 

Landbruksdirektoratet, ØKS. 
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3.4 Utmark 

Nord-Fron har store utmarksareal, og ein har lange tradisjonar for å nytte utmarkssressursane i 

kommunen gjennom husdyrbeiting, jakt, fiske og fangst.  Kommunen har og ei stor og viktig 

turistnæring, og felles for dei fleste turistbedriftene er at dei tilbyr ulike former for naturopplevingar. 

For friluftslivet og som rekreasjonskilde representerer utmarka store verdiar som ikkje kan målast i 

økonomisk verdi. Utmarksareala er i hovudsak lett tilgjengelege gjennom eit godt utbygd vegnett, og 

det er korte avstandar ut i marka med både merka og umerka stiar, preparerte skiløyper og andre 

tilbod.  

 

Jaktrettshavarane er tillagt mykje ansvar og myndigheit innan viltforvaltninga. Ein har i dag svært god 

organisering på jaktrettshavarnivå når det gjeld elg og hjort gjennom to bestandsplanområde som 

dekker heile kommunen – bestandsplanområda Fron Vest og Nord-Fron Austside.  

 

Når det gjeld avskytinga av elg syner fellingsstatistikken at elgbestanden truleg er noko redusert dei 

siste åra, frå eit historisk høgt nivå. Figur 6 syner elgavskytinga i kommunen i perioden 1977-2024.  

  

Figur 6. Elgavskyting i Nord-Fron i perioden 1977-2024. Kjelde: Nord-Fron kommune. 

 

Hjorteviltet utgjer den største verdien av jakta for jaktrettshavarane. Til dømes utgjer kjøttverdien frå 

elgjakta om lag 3,5 mill. kroner per år. Store utmarksareal gir også gode moglegheiter for jakt på 

småvilt, og stort sal av jaktkort syner at det er mange jegerar med interesse for småviltjakt. Rupejakta 

er mest populær.  
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Når det gjeld avskytinga av hjort syner fellingsstatistikken at hjortebestanden har vore i vekst frå 

1990-talet og fram til i dag. Figur 7 syner hjorteavskytinga i kommunen i perioden 1983-2024.  

 

Figur 7. Hjorteavskyting i Nord-Fron i perioden 1983-2024. Kjelde: Nord-Fron kommune. 

 

4   Utfordringar og moglegheiter 

Skogbruk er produksjon og hausting av ein fornybar ressurs. Det gir grunnlag for inntekt til skogeigar, 

verdiskaping, sysselsetting, karbonbinding og produksjon av ein rekke produkt vi er avhengig av og 

som kan erstatte bruk av fossile og energikrevjande material. Skjøtsel og stell av skogen er ofte svært 

langsiktige investeringar for skogeigar, og ei ansvarleg og langsiktig forvaltning inneber ei avveging 

mellom mange ulike omsyn. 

 

Skogbruket er i stor grad prisgjeve ein internasjonal marknad for omsetning av tømmer. Ein har 

vidare nasjonale overordna utfordringar som ikkje kan løysast lokalt i Nord-Fron og Gudbrandsdalen, 

og som vår region i liten grad kan påverke. I det vidare blir det derfor sett på utfordringar og 

moglegheiter som kan påverkast lokalt. 

 

Når det gjeld omsetning av tømmer blir alt sagtømmer av gran frå Nord-Fron levert til G3 Fåvang Sag 

på Fåvang. Sagtømmer av furu frå Nord-Fron blir levert til Koppang (Østerdalsbruket), samt noko til 

Løten og Våler. I tillegg eit mindre volum til Langmorkje Alm. og Skjåk Alm. Massevirke av gran (fersk) 

blir levert til Norske Skog i  Skogn, medan alt anna massevirke blir levert til Stora Enso i Sverige. All 
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transport av massevirke går med tog frå tømmerterminalen på Kvam. Terminalen er avgjerande viktig 

for å sikre avsetning av massevirke frå Nord-Fron og Nord-Gudbrandsdalen. 

 

I eit klimaperspektiv bør fornybare ressursar nyttast på ein miljøvenleg måte. Skog er ein slik ressurs, 

der aktiviteten i Nord-Fron og Gudbrandsdalen kan aukast. For samfunnet er det viktig at 

skogeigarane forstår betydninga av at skogen blir drive aktivt, og at det er viktig for framtida at det 

blir investert i kvalitetsskog. Ein bør leggje vekt på å hindre at verdifull skogsmark går tapt gjennom 

omdisponering til andre føremål. 

 

Tiltak i skogbruket må leggje vekt på å få fram ein veksterleg skog som er i stand til å stå i mot stadig 

raskare økologiske endringar. Nord-Fron har mykje høgareliggjande skog som set heilt andre krav til 

skogskjøtselen enn lågareliggjande skog. Retningslinene for skogbruk i vernskog må følgjast opp. 

 

Hogstklassefordelinga syner at Nord-Fron har mykje gammal skog jf. figur 3. Denne utviklinga vil 

vedvare og bli forsterka så lenge årleg hogst er mindre enn årleg tilvekst. Delar av skogarealet i 

kommunen har over lengre tid hatt store problem med å få opp ny furuskog pga. høgt beitetrykk frå 

trekkelg i vinterbeitområda. 

  

Hogstkvantumet i Nord-Fron i 2024 utgjorde 27.092 m3, til ein bruttoverdi av 16,4 mill. kroner for 

skogeigarane. For kvar krone skogeigarane mottek i oppgjer for sal av tømmer, skjer det ei 

vidareforedling og verdiskaping fram til sluttkunde på 10-12 kroner (Kjelde: Landbruksdirektoratet). 

Det ligg såleis eit årleg verdiskapingspotensial i tømmeret som er levert frå Nord-Fron på 164-197 

mill. kroner.  

 

I Nord-Fron er vilt og fiske viktige ressursar, og kjelder til friluftsliv, rekreasjon og turistnæring. 

Tilgang til jakt og fiske er eit stort gode for mange av innbyggjarane i kommunen, og er ein vesentleg 

faktor for trivsel og busetting. Det er ønskjeleg å forvalte desse ressursane på ein slik måte at dei gir 

eit høgt og stabilt grunnlag for hausting, og optimal forvaltning krev forståing og samarbeid over 

fleire sektorar. Det er ei utfordring å behalde dei verdifulle utmarksareala og samstundes legge til 

rette for hytte- og turistutvikling.  
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5   Handlingsplan for bruk av skog- og utmarksressursane 

 

5.1 Mål  

Skogen er ein viktig fornybar ressurs som ikkje blir nytta fullt ut i Nord-Fron. Aktiv bruk av skogen er 

viktig for miljøet og skapar næringsutvikling og sysselsetting. Skogen som råstoff er viktig for fleire 

lokale vidareforedlingsbedrifter i Gudbrandsdalen. I målet om å bruke skogressursane aktivt ligg det 

også ei målsetting om å auke den årlege hogsten.  

 

Skogbruk er ei langsiktig næring. Medan andre næringar investerar og planlegg for ein tidshorisont på 

fem år, opererer skogbruket med ein tidshorisont på hundre år. Det er meir enn 500 skogeigarar i 

kommunen, og den gjennomsnittlege skogeigedomen er om lag 400 dekar. Det er utvilsamt ei 

utfordring i forhold til auka aktivitet at skogbruket for dei fleste skogeigarane er ei binæring som har 

relativt liten økonomisk betydning. Det er likevel slik at skognæringa samla har stor 

samfunnsøkonomisk betydning.  

 

Sjølv om det meste av rammevilkåra for skogbruket blir fastsett sentralt, er det eit lokalt 

handlingsrom. Frå og med 2020 har kommunane fått ansvar for forvaltning av alle 

tilskottsordningane som går inn under Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. 

Tilskott i skogbruket skal stimulere til auka verdiskaping, berekraftig utnytting av skogressursane og 

ivaretaking og utvikling av miljøverdiar i skog. 

 

Tilskottsordningane kan omfatte tilskott til skogkulturarbeid, bygging av skogsvegar, miljøtiltak i skog, 

driftstilskott til drift med taubane og hest, utdrift av virke til bioenergi og tilskott til tiltak og prosjekt 

som bidreg til å utvikle skogbruket i ein kommune eller region, når tiltaket eller prosjektet ikkje blir 

omfatta av andre etablerte tilskottsordningar i landbruket. Tilskottsordningane utgjer ein viktig del av  

finansieringa av tiltaka som skal til for å kunne drive eit forsvarleg skogbruk innan  

forsvarlege økonomiske rammer.  

 

5.1.1 Auke det årlege, langsiktige hogstkvantumet  

Mål: Auke det årlege, langsiktige hogstkvantumet inkl. tynning til 35.000 m3.  
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Dersom ein skal nå måla om auka aktivitet i skogbruket må skogeigarane kjenne seg tente med eit 

høgare nivå enn i dag både når det gjeld hogst og skogkultur. Ved auka hogstkvantum aukar og 

arealet som skal foryngast og behovet for samla aktivitet i skogen. Det er i så måte viktig å syte for at 

flest mogleg av skogeigarane driv eigedomen aktivt. Viktige faktorar kan i så måte vere tømmerpris, 

fagleg interesse blant skogeigarane og offentleg verkemiddelbruk.  

 

I Nord-Fron er det potensiale for å auke årleg hogstkvantum med snautt 10.000 m3. Ein del av dette 

kvantumet vil måtte takast ut i bratt/vanskeleg terreng med taubane, noko som under dagens 

forhold berre er økonomisk mogleg med eit betydeleg driftstilskott. Det er derfor viktig å 

oppretthalde driftstilskottet på eit slikt nivå at ein sikrar grunnlaget for drift i taubaneterreng. Ved 

søknad om driftstilskott til taubanedrifter i bratt terreng skal kommunen sette krav om profesjonell 

vurdering av skredfare før tilskottssøknad kan godkjennast. 

 

Tynningsdrifter har over ein lengre periode vore eit forsømt tiltak i vår region. Årsaka til dette er i 

hovudsak mangel på tilgang til tynningsentreprenør med maskinelt utstyr. Stadig betre tømmerprisar 

gjer tynning no meir interessant for skogeigaren. Spesielt yngre furubestand må tynnast for å oppnå 

ein tilfredstillande dimensjonsutvikling. Stimulering og påverknad til tynning i aktuelle bestand er 

derfor viktig. 

 

5.1.2 Auke framtidig ressursoppbygging og karbonbinding i skogen   

Mål: Produksjon av kvalitetsvirke gjennom kvalitetsfremmande tiltak som avstandsregulering, 

ungskogpleie, stammekvisting og tynning. Oppretthalde og auke aktiviteten når det gjeld planting og 

markberedning. Auke årleg areal med ungskogpleie til minst 500 dekar.  

 

Kvalitetsproduksjon er avgjerande for skogsektoren si konkurranseemne. Dette bør avspegle seg i alle 

ledd i skogskjøtselen, frå etablering av skog til slutthogst. For å nå målsettingane om 

kvalitetsproduksjon er det avgjerande at skogen blir skjøtta på ein god måte, og kvalitetsfremmande 

tiltak som avstandsregulering, ungskogpleie, stammekvisting og tynning bør prioriterast. Det er 

vidare avgjerande viktig at dei kvalitetsfremmande tiltaka blir utført på rett tid i treets omløp. 

 

Det er slik at skogeigarane i kommunen i all hovudsak utfører markberedning og/eller planting etter  
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hogst, men at oppfølging ved planteavgang og ungskogpleie i større grad blir nedprioritert. Stor 

planteavgang medfører at ungskogen vert glisnare med lågare produksjon og dårlegere kvalitet. 

Tettare ungskog aukar framtidsproduksjonen både i volum og kvalitet, og fører til at skogen bind meir 

CO2. Det kan vere fleire årsakar til at det ikkje blir utført nok skogkulturarbeid, men ein vesentleg 

årsak er manglande kunnskap om tilstanden i eigen skog.  

 

Gode tilskottsordningar er viktige verkemiddel i skogkulturarbeidet. Skogen som blir hogd i 

høgareliggande område har som regel ei relativt låg kubikkmasse per dekar, noko som medfører eit 

større areal å utføre kulturarbeid på og såleis auka kostnadar til skogkultur enn det som er vanleg i 

meir sentrale skogstrøk. Dette saman med ein lågare rotnetto, og herav dårlegere økonomisk resultat 

av tømmerdriftene, gjer at det er eit større behov for tilskott til viktige skogkulturtiltak i desse 

områda. Dette gjeld alle typar skogkulturtiltak innan foryngelse og ungskogpleie. 

 

Utført ungskogpleieareal i kommmunen har dei seinare åra vore om lag 200 dekar per år, og dette 

arealet bør vesentleg aukast i framtida. Aktivitetsprosjekt drive av skogbrukarar som kan registrere, 

formidle kunnskap og gjennomføre tiltak er derfor avgjerande for å auke denne innsatsen, saman 

med tilgang på gode verkemiddelordningar.  

 

Aktiv bruk av skogfond vil kunne bidra til å auke skoginvesteringane, og ytterlegare 

kunnskapsoppbygging blant skogeigarane om skogfondet sine føremoner kan motivere til auka 

investeringar. 

 

Treslagsfordelinga i kommunen er i dag 92% barskog og 8% lauvskog jf. figur 1 s. 4. Vidare er det slik 

at låg og middels bonitet samla utgjer 91% av det produktive skogarealet jf. figur 2 s. 4. Det er såleis 

ikkje naturvilkår for å endre fordelinga mellom barskog og lauvskog i vesentleg grad.  

 

Når det gjeld fordelinga mellom gran og furu, har ein dei seinare åra planta meir furu enn tidlegare på 

dei midlare bonitetane. Dette for å skape meir varierte og robuste bestand enn reine granbestand. 

Meir planting av furu i staden for gran vil i eit lengre tidsperspektiv gjere at ein får noko større andel 

av furu i treslagsfordelinga.   
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Etter siste revisjon i 2023 har Norsk PEFC Skogstandard som mål å auke andelen lukka hogst og 

småflatehogst. Dette må skogbruket ta omsyn til, og vil generelt medføre at ein vil få ei dreiing frå 

ordinær flatehogst til lukka hogst og småflatehogst. Skogsatsingsprosjektet for Midt- og Nord-

Gudbrandsdalen 2024-2026 har og som mål å auke bruken av lukka hogst der forholda ligg til rette 

for dette. 

 

Spesifikt for Nord-Fron kommune er at 44% av det produktive skogarealet ligg i vernskog. I 

vernskogen er det krav til at det i stor grad skal utførast lukka hogst og småflatehogst. Samla sett vil 

gjeldande skogstandard for hogstutforming, i kombinasjon med stor andel vernskog i kommunen, 

tilseie større andel lukka hogst og småflatehogst i framtida. 

 

5.1.3 Auke bruken av tre i offentlege bygg 

Mål: Kommunen skal auke bruken av tre i offentlege bygg i staden for meir  

energiintensive material som stål og betong. Auke bruken av energivirke til oppvarming av offentlege 

bygg. 

 

Bruk av tre i staden for meir energiintensive material som stål og betong reduserer klimagassutleppa 

frå byggesektoren, samstundes som trebygningane vil vere karbonlagre så lenge bygningane står. 

Med bakgrunn i at klimautfordringane har blitt meir framtredande, er bruk av tre som erstatning for 

meir energiintensive material stadig meir aktuelt.  

 

For å auke bruken av tre bør det leggast føringar for dette i kommuneplanen, og ein må arbeide meir 

med å auke kunnskapen om bruk av tre i bygg. For å fremje bruken av tre i bygg, skal kommunen 

auke bruken av tre i offentlege bygg i staden for meir energiintensive material som stål og betong. 

 

Når det gjeld uttak av virke som energvirke er det eit potensial for dette, men økonomien i verdikjeda 

er marginal. Uttak av virke som energivirke skjer ved heiltredrifter, gjennom rydding av tidlegare 

beiteareal, rydding av åker- og grøftekantar, lauvskogdrifter, rydding langsmed skogsbilvegar, 

førstegongstynning med uttak av heiltre og hogstavfall.  

 

Hovudutfordringa for lønsemda er konkurransen mot straumpris. Dersom ein i vesentleg grad skal få  
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til ei auke i bruken av energivirke til oppvarming av offentlege og private bygg må nasjonale 

myndigheiter betre rammevilkåra for uttak av energivirke frå skog. Skogeigarane kan etter nærare 

avtale få utført heiltredrifter i vår region, men dette krev god planlegging og gjennomføring. 

 

5.1.4 Ivareta kulturminne og miljøverdiar i skog  

Mål: Skogbruket skal drive ei berekraftig forvaltning av skogressursane, som tek omsyn til 

kulturminne, viktige miljøverdiar og alle artane som lever i skog og utmark.  

 

Nord-Fron kommune er rik på kulturminne. Mange av desse er i skog, slik som kolgroper og kolmiler, 

fangstanlegg for elg, gravhaugar og gravrøyser, gjerde og steingardar, vegar og vegfar m.v. Alle 

kulturminne eldre enn reformasjonen i 1537 med ei sikringssone på fem meter er automatisk freda 

etter Lov om kulturminne (kml). Kulturminne frå nyare tid og kulturmiljø kan fredast ved særskilte 

vedtak.  

 

Når det gjeld kulturminne i skog og utmark er det mykje som ikkje er kjent og registrert, og dei som 

utfører ulike skogbrukstiltak må vere førebudd på å kunne kome i kontakt med uregistrerte 

kulturminne. Nyare metodar, slik som flybåre laserskanning, vil kunne effektivisere registreringa av 

kulturminne i skog og redusere talet kulturminne som blir skadd av skogbrukstiltak.  

 

Skogbrukstiltak bør ha som utgangspunkt å la alle kulturminne forbli urørt. Dette inneber at ein ikkje 

skal kjøre i kulturminnas avgrensing eller sikringssone, og ein skal ikkje deponere hogstavfall eller la 

det stå att tre som kan medføre rotvelt. Dersom ein planlegg hogst av skog i område med større 

kulturminnelokalitetar, slik at det ikkje er mogleg å berre kjøre utanom lokalitetane, skal Innlandet 

Fylkeskommune kontaktast i god tid før iverksetting for avklaring av forholdet til kulturminne, jf. kml 

§3. Det same gjeld dersom det er grunn til å tru at lokaliseringa i kulturminnedatabasen er feil, eller 

at det kan vere mange uregistrerte kulturminne i området.  

 

Meldeplikta etter kml §8 seier: Dersom det i samband med tiltak i marka blir funne automatisk freda 

kulturminne som ikkje er kjent, skal arbeidet straks stansast i den grad det berører kulturminna eller 

deira sikringssone på fem meter, jf. kml §8, 2. ledd. Melding skal snarast sendast til 
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kulturminnemyndigheitene i Innlandet fylkeskommune slik at vernemyndigheitene kan gjennomføre 

ei synfaring og avklare om tiltaket kan gjennomførast og eventuelt vilkåra for dette.  

 

Noreg er plikta gjennom internasjonale avtaler til å ta vare på det biologiske mangfaldet. For 

skogbruket er det eit mål å balansere omsynet til biologisk mangfald opp mot eit økonomisk drive 

skogbruk. Variasjon i topografi, geologi og klimatiske forhold gir mange ulike leveområde for eit stort 

mangfald av artar. Ein meiner det biologiske mangfaldet blir best skjøtta gjennom ein kombinasjon av 

berekraftig bruk og vern. Det er i så måte viktig at skogeigarane blir informerte om dei miljøverdiane 

som er registrert på deira eigedomar.  

 

I samband med områdetaksering av skog i Nord-Fron kommune 2010-2012 blei det utført 

miljøregistreringar i skog (MiS) og nøkkelbiotopregistreringar for heile takstområdet. Areal med 

biologisk viktige område utgjorde 3,2% av det totale produktive skogarealet. Det blei gjort avtale med 

40 skogeigarar i kommunen om langsiktig bevaring av spesielle miljøverdiar, for eit samla areal på 

1.578 dekar, kor skogeigaren mottok økonomisk kompensasjon gjennom tilskottsmiddel jf. Forskrift 

om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket for å avstå frå hogst.  

 

Det er utarbeidd viltområdekart for kommunen. Viltet og viltets leveområde skal forvaltast slik at 

naturens produktivitet og artsrikdom blir teke vare på. Nord-Fron er ein stor kommune i utstrekning, 

og det er arbeidskrevjande å ha god oversikt over alle førekomstane av vilt i alle delar av kommunen. 

Nord-Fron er ein viltrik kommune, og 117 artar er registrert i viltkartleggingsarbeidet. Fleire av desse 

artane er ført opp som sjeldne eller sårbare jf. Norsk Rødliste for trua artar i Norge. 

 

Kommunen har sidan 2010 gjennomført eige registeringsprosjekt for registrering av  

spelplassar for tiur. Bakgrunnen for oppstart av dette arbeidet var at viltområdekartet i kommunen 

var relativt lite oppdatert i forhold til denne type registreringar, samt at kommunen ser det som viktig 

å unngå konflikt mellom spelplassar for tiur og tømmerdrifter. Framgangsmåten er at ein tek 

utgangspunkt i eksisterande data og kontrollerer desse, samt undersøker dei ulike områda i aktuell 

spelperiode for å finne eventuelt nye spelplassar. Innlandet Fylkeskommune har støtta prosjektet 

økonomisk gjennom vilttiltaksmiddel.   
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5.1.5 Redusere elgbeiteskader på skog  

Mål: Nord-Fron kommune har som generelt mål at årsleveområdet skal leggast til grunn når det gjeld 

forvaltning av elg. Det er gjennomført eit større elgmerkeprosjekt i perioden 2020-2024 som 

involverte Nord-Fron og ti andre kommunar, og sluttrapport frå prosjektet vil ligge føre i løpet av 

2025. Resultata frå elgmerkeprosjektet vil kunne danne grunnlag for ny organisering og forvaltning 

basert på elgens årsleveområde. Jaktrettshavarane, kommunane og fylkeskommunen er sentrale 

aktørar i dette arbeidet. 

 

Ein har omfattande beiteskader av elg på furuforyngelse i delar av kommunen, først og fremst i 

vinterbeiteområda i Murudalsområdet, samt Vinstradalen (Skåbu-Kvikne), kor det oppheld seg mykje 

trekkelg. Dei økonomiske konsekvensane for skogeigarane er vesentlege. Det er utført 

elgbeitetakstar i 2007, 2011, 2016 og 2022.  Trekkelgproblematikken kan ikkje løysast lokalt, men 

gjennom felles forståing og samarbeid mellom jaktrettshavarar og kommunar innan elgens 

årsleveområde.  

 

Med bakgrunn i overnemnte er det gjennomført eit større elgmerkeprosjekt i perioden 2020-2024 

som involverte dei elleve kommunane Vågå, Sel, Nord-Fron, Sør-Fron, Gausdal, Lillehammer, Gjøvik, 

Nordre-Land, Etnedal, Nord-Aurdal og Øystre-Slidre, samt jaktrettshavarane i nemnte kommunar. Det 

er Norsk institutt for naturforskning (NINA) som har vore ansvarleg for gjennomføring av prosjektet.  

 

Føremålet med merkeprosjektet er å skaffe meir kunnskap om leveområda til elgen som vinterstid 

held seg i Murudalsområdet, og derav få eit betre kunnskapsgrunnlag for ei heilskapleg forvaltning av 

elgstamma. Trekkmønster, beitegrunnlag, førekomst av parasittar, reproduksjon og dødelegheit er 

noko av det som er undersøkt. Det var totalt merka 52 elg med GPS-klavar. Sluttrapport for 

merkeprosjektet kjem i 2025.  

 

5.1.6 Berekraftig hausting og bruk av utmarksressursane 

Mål: Berekraftig bruk og forvaltning av utmarksressursane i kommunen, der areala blir nytta i eit 

bevisst og framtidsretta perspektiv. 

 

Utmarksressursane i kommunen er ein viktig fornybar ressurs. Utmarka er viktig for friluftsliv og  
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rekreasjon, både for lokale innbyggjarar og tilreisande, men og som ein ressurs der ein kan hauste  

store verdiar. Det er såleis viktig å skjerme produktive areal og andre verdifulle kulturelement og 

friluftsområde mot utbygging. 

 

Berekraftig bruk og forvaltning av desse ressursane i eit bevisst og framtidsretta perspektiv er 

avgjerande for sikre og vidareføre produktive viltbestand. Kunnskap om viltets leveområde er ein 

føresetnad for å sikre ei god viltforvaltning.  

 

Det blir kvart år preparert milevis med skiløyper i kommunen. Det er viktig med god kommunikasjon 

og planlegging for å unngå konfliktar ved tømmerdrifter og transport av tømmer i område med 

preparerte skiløyper. Ved skogbrukstiltak skal det vidare leggjast vekt på ivaretaking av 

opplevingskvaliteten, særleg langsmed stiar og vatn. 

 

Når det gjeld viltforvaltning skal kunnskapsbasert forvaltning vere grunnlag for all forvaltning. I dette 

ligg bestandsplanar for hjortevilt som grunnlag for uttak. Vidare er regelmessige beitetakseringar, 

årlege vårtellingar av hjort og årlege takseringar av småviltbestandane viktige parameter som blir 

gjennomført i viltforvaltninga.  

 

5.2 Tiltaksstrategiar for bruk av skog- og utmarksressursane 

Tabell 8 syner tiltaksstrategiar for bruk av skog- og utmarksressursane. 

Strategi Tiltak Ansvarleg jf. gjennomføring 

Auke årleg, langsiktig 

hogstkvantum inkl. tynning i 

Nord-Fron til 35.000 m3. 

Det er iverksett 

skogsatsingsprosjekt for Midt- 

og Nord-Gudbrandsdalen med 

prosjektperiode 2024-2026. 

Prosjektleiar i 60% stilling. Eit 

av hovudmåla for prosjektet er 

å auke årleg hogstkvantum 

med 25%, til minst 200.000 m3 

samla for regionen. Prosjektet 

har og som mål å auke bruken 

av lukka hogst.  

Skogsatsingsprosjektet 2024-

2026. Det er etablert 

styringsgruppe for prosjektet, 

med skogbruksansvarlege i dei 

involverte kommunane. I 

tillegg deltek Statsforvaltaren i 

Innlandet og Innlandet 

Fylkeskommune regelmessig 

på styremøta.  
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Glommen Mjøsen Skog skal 

auke bemanninga med ny 

skogbruksleiar i 100% stilling 

fom. 01.04.2025.  

Arbeidsområde vil vere Midt-

Gudbrandsdalen.  

 

Særskilt fokus på dei 

skogeigarane som har lågt 

hogstkvantum over tid i 

forhold til potensiale. 

Informasjonsarbeid mot 

skogeigarane. 

 

Stimulere til samdriftsløysingar 

der teigutforminga hindrar 

aktiviteten.  

 

Glommen Mjøsen Skog.  

Kontorstad vil vere på 

Landbrukssenteret, Vinstra. 

 

 

 

 

Skogsatsingsprosjektet 2024-

2026. 

I tillegg skogbruksansvarleg i 

kommunen og Glommen 

Mjøsen Skog. 

 

 

Skogsatsingsprosjektet 2024-

2026. 

I tillegg skogbruksansvarleg i 

kommunen og Glommen 

Mjøsen Skog. 

Auke framtidig 

ressursoppbygging og 

karbonbinding i skogen.    

Auke årleg ungskogpleieareal i 

Nord-Fron til minst 500 dekar. 

 

Det er iverksett 

skogsatsingsprosjekt for Midt- 

og Nord-Gudbrandsdalen med 

prosjektperiode 2024-2026. 

Prosjektleiar i 60% stilling.  

Eit av hovudmåla for 

prosjektet er å doble 

noverande ungskogpleieareal 

til minst 4.000 dekar samla for 

regionen.  

 

Glommen Mjøsen Skog skal 

auke bemanninga med ny 

skogbruksleiar i 100% stilling 

fom. 01.04.2025.  

Skogsatsingsprosjektet 2024-

2026. Det er etablert  

styringsgruppe for prosjektet, 

med skogbruksansvarlege i dei 

involverte kommunane. I 

tillegg deltek Statsforvaltaren i 

Innlandet og Innlandet 

Fylkeskommune  

regelmessig på styremøta.  

 

 

Glommen Mjøsen Skog.  

Kontorstad vil vere på 

Landbrukssenteret, Vinstra. 
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Arbeidsområde vil i hovudsak 

vere Midt-Gudbrandsdalen.  

 

Glommen Mjøsen Skog skal 

tilsette ungskogpleiepådrivar  

for Midt-Gudbrandsdalen i 

perioden 2025-2026. Dette i 

samarbeid med kommunane i 

Midt-Gudbrandsdalen. 

 

Det er løyvd kr 250.000 frå 

fylkesinntrekte rentemiddel og 

kr 150.000 frå kommunale 

rentemiddel som 

delfinansiering av 

prosjektstillinga som 

ungskogpleiepådrivar.  

 

 

 

Glommen Mjøsen Skog og 

skogbruksansvarlege i 

kommunane i Midt-

Gudbrandsdalen.  Kontorstad 

vil vere på Landbrukssenteret, 

Vinstra. 

 

Skogbruksansvarlege i Midt-

Gudbrandsdalen og 

Statsforvaltaren i Innlandet. 

Auke bruken av tre i 

offentlege bygg, herunder 

auka bruk av energivirke til 

oppvarming av  

offentlege bygg. 

Kommunen skal auke bruken 

av tre i offentlege bygg i 

staden for meir 

energiintensive material  

som stål og betong. 

 

Påverke nasjonale 

myndigheiter til å betre 

rammevilkåra for uttak av 

energivirke frå skog. 

Kommunen i samband med 

overordna planverk. 

 

 

 

 

Kommunen kan i samarbeid 

med andre offentlege 

instansar gi innspel til sentrale 

myndigheiter. 

Ivareta kulturminne og 

biologisk mangfald i skog. 

Alle aktuelle databasar med 

registrerte kulturminne og 

miljøverdiar må sjekkast før 

skogfagelege tiltak som hogst 

og skogsvegbygging blir 

iverksett.  

Skogbruksansvarleg i 

kommunen, skogeigar, 

skogbruksleiar i Glommen 

Mjøsen Skog mfl.  
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Redusere elgbeiteskader på 

skog. 

Trekkelgproblematikken kan 

ikkje løysast lokalt, men 

gjennom felles forståing og 

samarbeid mellom 

jaktrettshavarar og kommunar 

innan elgens årsleveområde.  

Kunnskapsbasert forvaltning 

som grunnlag for all 

forvaltning, jf. gjennomført 

elgmerkeprosjekt i perioden 

2020-2024. 

Forvaltningssamarbeid over 

kommunegrensene, som 

involverer kommunane, 

jaktrettshavararane og 

Innlandet fylkeskommune.   

Berekraftig hausting og bruk 

av utmarksressursane. 

Kunnskapsbasert forvaltning 

som grunnlag for all 

forvaltning. Utarbeide 

bestandsplanar for hjortevilt 

som grunnlag for uttak. 

 

Utføre elgbeitetakseringar i 

kvar bestandsplanperiode for 

elg. Utføre vårtelling av hjort 

kvart år i samarbeid med 

Ringebu, Sør-Fron, Sel og Vågå 

kommunar. 

 

Utføre taksering av 

småviltbestandane som 

grunnlag for uttak. 

Skjerme produktive areal, samt 

andre verdifulle kulturelement 

og friluftsområde mot 

utbygging. 

Viltansvarleg i kommunen, 

jaktrettshavarar, grunneigarar 

og regionalt samarbeid. 

 

 

 

Viltansvarleg i kommunen, 

jaktrettshavarar,  

grunneigarar og regionalt  

samarbeid. 

 

 

 

Jaktrettshavarar, grunneigarar 

og regionalt samarbeid. 

Kommunen i samband med 

overordna planverk. 

 

Ivareta driftsmessige viktige 

og produktive skogområde.   

Vidareføre streng praksis for 

omdisponering av areal i LNFR-

område. 

Kommunen i samband med 

overordna planverk. 
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Ivareta store samanhengande 

skog- og utmarksområde. 

Vidareføre streng praksis for 

omdisponering av areal i LNFR-

område. 

Kommunen i samband med 

overordna planverk.  

Tabell 8. Tiltaksstrategiar for bruk av skog- og utmarksressursane jf. kap. 5.1. 

 

6 Hovudplan for skogsvegar 

 

6.1 Bakgrunn 

Ein hovudplan for skogsvegar er ein tiltaksplan. Planen skal på grunnlag av skogressursane og det 

skogsvegnettet som ein har i dag, synleggjerere behovet for bygging av nye skogsvegar og opprusting 

av eksisterande skogsvegar. 

 

Hovudplanen tek ikkje omsyn til eigedomsgrenser, men ser samla sett på skogareala og deira behov. 

Planen vil ikkje vere bindande ved at den bestemmer kva slags tiltak som skal gjennomførast eller 

ikkje gjennomførast på eit bestemt areal, men trekker opp hovudlinene i skogbrukets behov for 

infrastruktur. Det er skogeiegarane som avgjer eige aktivitetsnivå.  

 

Statsforvaltaren i Innlandet har framheva at hovudplanen vil vere eit nyttig styringsverktøy i 

saksbehandlinga av skogsvegar og forvaltning av tilskott. Planen vil i tillegg gi eit betre grunnlag for 

målretting av dei økonomiske verkemidla og avveging mellom langsiktige investeringar, som 

skogsvegbygging og driftstilskott til taubanedrifter i bratt terreng.  

 

Skogsvegnettet i kommunen omfattar både skogsbilvegar, traktorvegar og setervegar med tilknyting 

til skogbruket. Til saman utgjer dette om lag 400 km med skogsvegnett som er viktige for skogbruket. 

Dei ulike skogsvegklassane er omtalt i Normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse.  

Nord-Fron har skogsvegar i følgjande vegklassar: 

- Vegklasse 3 - klassifisert for heilårs tømmertransport dvs. transport med  

tømmerbil og hengar heile året.  

- Vegklasse 4 - klassifisert for tømmertransport med tømmerbil og hengar i barmarksperioden, 

medan tømmertansport om vinteren må skje utan hengar pga. stigningsforhold. 

- Vegklasse 7 - klassifisert for transport med lassberar og traktor. 
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- Vegklasse 8 - klassifisert for transport med traktor eller anna lettare transportutstyr. 

 

All skogsvegbygging skal godkjennast av kommunen, både når det gjeld skogsbilvegar og traktorvegar 

jf. Forskrift om planlegging og godkjenning av veger for landbruksformål. Føremålet er å sikre 

landbruksfaglege, heilskaplege løysingar kor det samtidig blir teke omsyn til miljøverdiar knytt til 

naturmiljø, landskap, kulturminne og friluftsliv, samt andre interesser som blir berørt av vegtiltaket. 

Jf. rundskrivet som følgjer forskrifta skal hovudplanen gi føringar for behandling i enkeltsaker.  

 

Hovudplanen for skogsvegar vil gjelde for vegklasse 3 og 4 dvs. dei vegane som kan transporterast 

med tømmerbil. Desse vegane går under omgrepet skogsbilvegar. Vegklasse 7 og 8 dvs. vegar som 

ikkje kan tranporterast med tømmerbil går under omgrepet traktorvegar, og er heretter ikkje omtala 

i hovudplanen for skogsvegar. 

 

6.2 Status for skogsbilvegane i kommunen 

Eit velfungerande skogsbilvegnett er avgjerande for rasjonell og effektiv transport av tømmer, samt 

alle andre skoglege aktivitetar. Det drivverdige skogarealet i kommunen har eit godt utbygd 

skogsbilvegnett, men mange av vegane er bygd etter gamle standardar og/ eller mangelfullt 

vedlikehalde.  

 

Tømmertransporten går med lengre og tyngre vogntog enn tidlegare og skjer i aukande grad på 

barmark. Dette saman med eit «tøffare» klima set andre krav til vegstandarden enn tidlegare. Ein ser 

også at nedbørsmønsteret dei seinare åra, med mykje og kraftig nedbør på kort tid, gjer at det er 

aukande behov for opprusting av grøfter og stikkrenner for å førebyggje flomskadar.  

 

Det er lite behov for bygging av nye skogsbilvegar. Når det gjeld det eksisterande skogsbilvegnettet er 

det eit betydeleg behov for opprusting og vedlikehald, slik at vegane held dagens krav til 

tømmertransport. Det er først og fremst breiddeutviding i kurver, bereemne og snuplassar som må 

utbetrast. Større opprustingar av skogsbilvegnettet inneber ein stor kostnad for skogeigarane, og 

statleg tilskott er avgjerande for å kunne realisere slike tiltak. Det er viktig med god planlegging for å 

oppnå kostnadseffektive, gode langsiktige løysingar.   
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Ein har god oversikt over eksisterande skogsbilvegar i kommunen gjennom Landbruksdirektoratet sitt 

fagsystem ØKS (Økonomisystem for skogordningane). Skogbruksansvarleg i kommunen har i 

samband med utarbeiding av hovudplan for skogsvegar gjort ein gjennomgang og status for alle 

skogsbilvegane som er registrert i ØKS, samt feltkontrollert alle desse vegane i barmarksesongen 

2024.  

 

I Nord-Fron er det i alt 65 skogsbilvegar (S-vegar i ØKS), herav 36 vegar i vegklasse 3 og 29 vegar i 

vegklasse 4. Fleire av desse vegane har tilknyting til /eller er bygd i kombinasjon med setervegar. 

Tabell 12 syner statusoversikt for alle skogsbilvegane i kommunen. 

 

6.3 Flaskehalsar for transport av tømmer på offentlege og private vegar 

Transport av tømmer med redusert lass vil i vesentleg grad fordyre transporten gjennom auka 

tidsforbruk, og bidreg til auka klimagassutslepp. Når det gjeld dei offentlege vegane finn ein 

gjeldande bruksklasse i veglistene til Statens Vegvesen. For tømmerbil gjeld 24 meter lengde på 

vogntog og med totalvekt på 60 tonn (BkT10-60 tonn), under føresetnad av at vegane er klassifisert 

for denne storleiken. I Nord-Fron er situasjonen generelt god når det gjeld tømmertransport.  

 

Offentlege vegar 

Fylkesveg 2612 frå Skåbu til Slangen har nedsett totalvekt til 50 tonn om sommaren (Bruksklasse 

BkT8-50 tonn). Dette gjeld både den fylkeskommunale og kommunale delen av vegen.  

 

Når det gjeld reine kommunale vegar, har Baklivegen i Skåbu nedsett totalvekt til 40 tonn heile året 

(Bruksklasse BkT8-40 tonn), medan Sollivegen har nedsatt totalvekt til 32 tonn heile året (Bruksklasse 

BkT8-32 tonn). Elles er dei kommunale vegane i Leinebakkane og Kviknebaksida (Syltjordet) for bratte 

til at tømmerbilane kan kjøre med hengar om vinteren, og tømmerdrifter her utførast på barmark.  

 

Private vegar 

Når det gjeld dei private vegane har fleire av desse utfordrande stigningsforhold som gjer at dei må 

transporterast med tømmerbil utan hengar om vinteren. Dette har ein vesentleg kostnad for 

skogeigarane, som må dekke meirkostnaden for denne type transport. Det er eit mål å ha færrast 

mogleg skogsbilvegar kor ein må kjøre med reduserte lass, men det er likevel slik at mykje av 
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skogarealet i kommunen ligg i bratt terreng. Utbetring av skogsbilvegar i bratt terreng er teknisk, 

miljømessig og økonomisk utfordrande. 

 

Tabell 9 syner vegar der tømmertransport i heile eller delar av året går føre med redusert lass på 

offentlege og private vegar.  

Veg Merknad 

Offentlege vegar  

Skåbu - Kappelslåen Fylkesveg 2612. Bruksklasse BkT8-50 tonn sommar. 

Kappelslåen - Slangen Kommunal veg. Bruksklasse BkT8-50 tonn sommar. 

Sollivegen - Vinstra Kommunal veg. Bruksklasse BkT8-32 tonn heile året. 

Baklivegen - Skåbu Kommunal veg. Bruksklasse BkT8-40 tonn heile året. 

Leinebakkane Kommunal veg. Stigningsforhold vinter. 

Kviknebaksida (Syltjordet) Kommunal veg. Stigningsforhold vinter. 

  

Private vegar  

Øldalsvegane Stigningsforhold vinter. 

Graupmovegen Stigningsforhold vinter. 

Løftvegen  Stigningsforhold vinter. 

Skråvegen Stigningsforhold vinter. 

Gravdalsvegen Stigningsforhold vinter. 

Morkalivegen Stigningsforhold vinter. 

Jorddalen Stigningsforhold vinter. 

Tabell 9. Vegar der tømmertransport i heile eller delar av året går føre med redusert lass. Kjelde: Nord-Fron 

kommune og vegvesen.no/veglister. 

 

7 Handlingsplan for opprusting og vedlikehald av skogsbilvegnettet 

 

7.1 Mål 

Hovudmålet er eit godt utbygd og vedlikehalde skogsbilvegnett som bidreg til best mogleg økonomisk 

resultat for den enkelte skogeigar og auka verdiskaping for skognæringa samla, der det også blir teke 

omsyn til viktige miljøverdiar. 
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Det er skogeigaren som har ansvar for at ein skogsbilveg held tilfredsstillande standard, slik at 

tømmertransport ut av skogen kan skje på ein effektiv måte. Med bakgrunn i terrengforhold og 

eigedomsstruktur er skogsbilvegar noko dei fleste skogeigarane må byggje og vedlikehalde saman 

med naboeigedomar. Skogeigar dekker kostnadane ved å hogge og kjøre tømmeret fram til bilvegen, 

medan industrien dekker kostnadane med transport frå velteplass i skogen fram til industri. 

 

7.1.1 Auke årlege investeringar i skogsbilvegnettet 

Mål: Prioritere opprusting av dårlege vegar/vegstrekningar og bruer, og auke investeringane i 

vegvedlikehaldet.  

 

Det er vurdert til at det ikkje er behov for å nybygging av skogsbilvegar i planperioden 2025-2034, 

men det er vesentleg behov for opprusting og vedlikehald av eksisterande skogsbilvegnett. 

 

Det blei ferdigstilt ei tilstandsregistrering av skogsbilvegane i Oppland i 2013, der vegane blei 

kategorisert i tre klassar på følgjande måte: 

• A er vegar som held standard vegklasse 3 med få manglar. 

• B er vegar som i hovudtrekk held vegklasse 3, men som har manglar som det er relativt 

rimeleg å gjere noko med.  

• C er vegar som ikkje er kjørbare og som krev grøvre opprusting. 

 

Registreringane var relativt kategoriske, så ein kan seie at det går føre kjøring på vegar kategorisert i 

klasse C, men dette er kjøring som transportørane kunne nekta ut frå tilstanden på vegane. For Nord-

Fron sin del viste registreringane at dei fleste vegane blei registrert i kategori B (67,3%), medan 

resterande vegar blei registrert i kategori C (32,7%).  

 

Kommunane i Gudbrandsdalen, frå Ringebu og nordover, gjennomførte i 2021 eit felles prosjekt med 

tilstandsregistrering av bruer på skogsbilvegar. Registreringane blei utført av firmaet A-Kontroll. For 

Nord-Fron sin del blei det utført tilstandsregistrering av i alt 7 stk. bruer. Desse bruene blei vurdert 

etter innspel frå vegeigar og skogbruksansvarleg i kommunen. Registreringane frå A-Kontroll viste 

behov for oppgradering av fleire av bruene.  
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Tilstanden på dei eksisterende skogsbilvegane er i stor grad for dårleg i forhold til krava som er sett i 

gjeldande vegnormalar. Dette skuldast fleire forhold, men viktige årsakar er manglande vedlikehald, 

vegane er bygd med for dårlege massar og tømmerbilane er større i dag enn da vegane blei bygd. 

Vidare har ein stigningsforhold som gjer at vegene er for bratte, samt at tilstrekkelege snuplassar er 

ei utfordring og eit krav for utkjøring av tømmer. Økonomi vil alltid vere eit avgjerande kriterium. 

Vegar som er for dårlege og som ikkje blir utbetra kan stå i fare for å bli stengt for tømmertransport 

med tømmerbil.  

 

Det er utført opprusting av fleire skogsbilvegar i kommunen sidan registreringane i 2013, men det er 

som tidlegare omtalt framleis eit vesentleg behov for vidare opprusting. Det er store investeringar 

som skal til for å få modernisert heile skogsbilvegnettet fullt ut. Ein fullskala skogsbilveg som kan 

transporterast med fulle vogntoglass bidreg til sterkt reduserte klimagassutslepp i forhold til 

skogsbilvegar som må transporterast med reduserte lass, eller at tømmeret må transporterast med 

lassberar.  

 

Tilskott til vegbygging er helt avgjerande for å kunne gjennomføre nødvendig opprusting av 

skogsbilvegnettet. Jf. Nord-Fron kommune sin tiltaksstrategi for tilskott til nærings- og miljøtiltak i 

skogbruket (NMSK-tilskott), samt overordna retningsliner for prioritering av søknadar for 2025, kan 

det gis inntil 40% tilskott til nybygging eller ombygging av skogsbilvegar.  

 

Det kan vidare gis tilskott til punktutbetringar som fjernar flaskehalsar på skogsbilvegnettet, som til 

dømes utbetring av bruer, kulverter og stikkrenner, utviding av snuplassar, opprustning av 

strekningar med dårleg bereemne eller utbetring av strekningar med for smal vegbreidde. Det gis 

inntil 40% tilskott til punktutbetringar og inntil 50% tilskott til utbetring eller utskifting av bruer.  

 

7.1.2 Prioritering av tilskottsmiddel  

Mål: Tilskott til opprusting av skogsbilvegnettet skal utløyse aktivitetsauke og bidra til auka utnytting 

av skogressursane innafor vegen sitt dekningsområde. 

 

Som hovudprinsipp er det ein føresetnad at tilskott til opprusting av skogsbilvegnettet skal utløyse 

aktivitetsauke og bidra til auka utnytting av skogressursane innafor vegen sitt dekningsområde. 
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Hovudplanen for skogsvegar vil i denne samanheng fungere som eit styringsverktøy ved 

saksbehandling av vegsøknadar og forvaltning av tilskott.  

 

Dersom det kjem inn fleire tilskottssøknadar enn kva som er tilgjengeleg av tilskottsmiddel, vil såleis 

vegprosjektet sitt potensiale for å utløyse aktivitetsauke og bidra til auka utnytting av skogressursane 

vere grunnlaget for prioritering mellom dei ulike prosjekta.  

 

Den konkrete vurderinga av vegprosjekta sin emne til å oppfylle målsettinga i hovudplanen vil 

innebere ei konkret vurdering av fleire faktorar, slik som: 

- Lengde på vegen. 

- Vegen sitt dekningsområde. 

- Kvantum i hogstklasse 4 og 5 som soknar til vegen. 

- Tal interessentar i vegprosjektet. 

- Eit operativt veglag med fungerande styre, godkjente vedtekter og regelmessige årsmøter. 

- Bruk av profesjonell vegplanleggar. 

 

Når det gjeld vegvedlikehald av skogsbilvegane er det viktig at dette blir utført årleg, av kyndig 

personell. Det er såleis viktig at veglaga har eit fungerande vegstyre, gjennomfører regelmessige 

årsmøte og peikar ut ansvarlege til å gjennomføre vegvedlikehaldet. Nord-Fron kommune har 

Drammenslodd m/stål til utlån utan kostnadar for veglaga.  

 

Det er kommunen som har ansvar for gjennomføring av 5-årige vedlikehaldskontrollar av 

skogsbilvegar som har motteke tilskott i samband med nyanlegg eller opprusting. Det blir sett krav 

om at vegeigar som mottek tilskott skal vedlikehalde vegen til den standard den er bygd i minst 25 år. 

Vedlikehaldskontrollane av skogsbilvegar er ei prioritert oppgåve i kommunen. 

 

7.1.3 Organisering av veglag med godkjente vedtekter i Brønnøysundregistrene 

Mål: Fleire veglag i kommunen skal organiserast med vedtekter godkjent i Brønnøysundregistrene. 

 

Skogeigarar som samarbeider om bygging og vedlikehald av skogsbilvegar, bør organisere 

samarbeidet i eit veglag. Norges Skogeigarforbund tilrår at slike veglag etablerast som 
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samvirkeføretak (SA), og har i den samanheng utarbeidd standard vedtekter som kan nyttast - 

Normalvedtekter for skogsbilveglag. Ein skogsbilveg må vedlikehaldast for å oppfylle krava som 

leveringsstad for tømmer, samstundes medfører det eit betydeleg ansvar å eige og drive ein 

skogsbilveg. 

 

Det er fleire negative moment som spelar inn når eit veglag ikkje er organisert med godkjente 

vedtekter. Ein ser i slike tilfelle at ordinær drift og vedlikehald av vegen blir vanskeleg jf. organisering 

av arbeida og fordeling av kostnadar. Slike veglag får ikkje opprette bankkonto, og kan til dømes ikkje 

registrere naturskadar gjennom veglaget.  

 

Ein har i alt 65 skogsbilvegar i vegklasse 3 og 4 i kommunen. 38 av desse vegane er i dag registrert 

med godkjente vedtekter i Brønnøysundregistrene. Resterande 27 vegar består av 11 vegar med 

fleire andelseigarar og 16 vegar med ein (1) andelseigar. Behovet for organisering av veglag med 

godkjente vedtekter i Brønnøysundregistrene er klart størst for skogsbilvegane med fleire 

andelseigarar. Kommunen har såleis som målsetting at samtlege av dei 11 skogsbilvegane med fleire 

andelseigarar, som i dag ikkje har godkjente vedtekter, formaliserer dette snarast råd. 

   

7.1.4 Ivareta kulturminne og miljøverdiar ved skogsvegbygging 

Mål: Skogsvegbygging skal utførast på ein slik måte at det gir gode skogbruksmessige løysingar, 

samstundes som friluftsliv, kulturminne og miljøverdiar blir ivareteke. 

 

Alle kulturminne frå før 1537 og alle samiske kulturminner fra år 1917 eller eldre er automatisk freda 

jf. kulturminnelova (kml). I tillegg skal skogeigar ta omsyn til andre kjente og verdifulle kulturminne. 

Det er skogeigar sitt ansvar å gjere seg kjent med kva som er registrert av kulturminne i skogen, jf. 

databasane Askeladden eller Kulturminnesøk, og ta omsyn ved skogsvegbygging.  

 

Utbetring og nybygging av skogsvegar må avklarast i forhold til kulturminnelova slik at ein ikkje 

planlegg og gjennomfører tiltak som kan skade automatisk freda kulturminne. Det er i hovudplanen 

for skogsvegar lagt til grunn at det ikkje er behov for nyanlegg av skogsbilvegar (vegklasse 3 og 4) i 

planperioden. Dersom det likevel kjem initiativ frå skogeigarar om nyanlegg av skogsbilvegar, er det 

krav om gjennomføring av kulturminneregistrering i forkant av tiltaket jf. undersøkingsplikta etter 

https://www.skog.no/wp-content/uploads/2018/11/Vedtekter-for-samvirkeforetak.pdf
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kml §9. Ved planlegging av nye skogsvegar inn mot fylkesveg skal desse tilkomstane avklarast nærare 

mot samferdselsavdelinga i Innlandet Fylkeskommune. 

 

Når det gjeld kulturminne i skog og utmark er det mykje som ikkje er kjent og registrert, og dei som 

utfører ulike skogbrukstiltak må vere førebudd på å kunne kome i kontakt med uregistrerte 

kulturminne. Nyare metodar, slik som flybåre laserskanning, vil kunne effektivisere registreringa av 

kulturminne i skog og redusere talet kulturminne som blir skadd av skogbrukstiltak.  

 

Skogbrukstiltak bør ha som utgangspunkt å la alle kulturminne forbli urørt. Dette inneber at ein ikkje 

skal kjøre i kulturminnas avgrensing eller sikringssone, og ein skal ikkje deponere hogstavfall eller la 

det stå att tre som kan medføre rotvelt. Størst risiko for øydelegging av kulturminne er ved 

terrengkjøring med lassberar. Slik kjøring bør ikke gjerast nærare kjent kulturminne enn 5 meter.  

 

Dersom ein planlegg kjøring i område med større kulturminnelokalitetar, slik at det ikkje er mogleg å 

berre kjøre utanom lokalitetane, skal Innlandet Fylkeskommune kontaktast i god tid før iverksetting 

for avklaring av forholdet til kulturminne, jf. kml §3. Det same gjeld dersom det er grunn til å tru at 

lokaliseringa i kulturminnedatabasen er feil, eller at det kan vere mange uregistrerte kulturminne i 

området.  

 

Meldeplikta etter kml §8 seier: Dersom det i samband med tiltak i marka blir funne automatisk freda 

kulturminne som ikkje er kjent, skal arbeidet straks stansast i den grad det berører kulturminna eller 

deira sikringssone på fem meter, jf. kml §8, 2. ledd. Melding skal snarast sendast til 

kulturminnemyndigheitene i Innlandet fylkeskommune slik at vernemyndigheitene kan gjennomføre 

ei synfaring og avklare om tiltaket kan gjennomførast og eventuelt vilkåra for dette.  

 

Ved planlegging og bygging av skogsvegar skal ein i tillegg til skogbruksrelatert nytte og anna 

næringsrelatert nytte, ta omsyn til friluftsliv, kulturminne, biologisk mangfald, samt fare for flom, 

erosjon og laumasseskred. Det skal ikkje byggast veg i nøkkelbiotopar og avsette biologisk viktige 

område (BVO) utan at det på førehand er avklart at det kan gjerast og erstatningsareal av minst like 

god kvalitet er avsett.  
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Det skal ikkje dannast hindringar for naturlege vasslaup og fiskevandring. Traséval og vegstandard 

skal ein planlegge slik at naturinngrepa blir minst mogleg. Veglineføring skal i størst mogleg grad 

tilpassast landskapet, og vegen skal byggast lett i terrenget og i tråd med prinsippa i hovudplan for 

skogsvegar.  

 

Ved planlegging av nye skogsvegar skal skogeigar dokumentere at vegbygging over område med 

registrerte spesielle miljøverdiar unngås. I større, samanhengande skogareal med lite omfang av 

tekniske inngrep og som er spesielt viktig for biologisk mangfald eller friluftsliv, skal nye 

skogsveganlegg normalt unngås.  

 

7.2 Tiltaksstrategiar for opprusting og vedlikehald av skogsbilvegnettet 

Tabell 10 syner titaksstrategiar for opprusting og vedlikehald av skogsbilvegnettet. 

Auke årlege investeringar når det 

gjeld opprusting og vedlikehald av  

skogsbilvegnettet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er iverksett 

skogsatsingsprosjekt for 

Midt- og Nord-

Gudbrandsdalen med 

prosjektperiode 2024-2026. 

Prosjektleiar i 60% stilling. Eit 

av hovudmåla for prosjektet 

er auke investeringane i 

skogsbilvegnettet til  

minst 10 mill. kroner per år  

samla for regionen.  

 

 

Ha fokus på større, viktige 

veganlegg og fellesprosjekt, 

samarbeide med aktive 

skogeigarar og andre 

ressurspersonar.  

 

Følgje opp krav til god 

planlegging (byggeplan), 

Skogsatsingsprosjektet 

2024-2026. Det er etablert  

styringsgruppe for 

prosjektet, med 

skogbruksansvarlege i dei 

involverte kommunane. I 

tillegg deltek 

Statsforvaltaren i Innlandet 

og Innlandet 

Fylkeskommune  

regelmessig på  

styremøta.  

 

Skogsatsingsprosjektet 

2024-2026. 

Skogbruksansvarleg i 

kommunen.  

 

 

Skogsatsingsprosjektet 

2024-2026. 
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Prioritering av tilskottsmiddel. 

 

 

 
 

trekke inn vegkompetanse 

etter behov jf. godkjent  

vegplanleggar. 

 

Informere skogeigarane  

om aktuelle vegprosjekt i  

tråd med hovudplan.  

Informere skogeigarane  

om bruk av skogfond, 

finansiering og føremoner 

med samarbeid. 

 

Kommunen skal prioritere å 

gjennomføre 5-årige 

vedlikehaldshaldskontrollar  

av skogsbilvegane.  

 

Gratis utlån av 

Drammensslodd m/ stål til 

veglaga i kommunen. 

 

Bruke hovudplanen for 

skogsvegar som 

styringsverktøy for vidare 

prioritering av tilskott. 

Skogbruksansvarleg i 

kommunen. 

 

 

Skogsatsingsprosjektet 

2024-2026. 

Skogbruksansvarleg i 

kommunen. 

 

 

 

 

Skogbruksansvarleg i 

kommunen. 

 

 

 

Skogbruksansvarleg i 

kommunen. 

 

 

Skogbruksansvarleg i 

kommunen. 

 

 
 

Organisering av veglag med 

vedtekter godkjent i 

Brønnøysundregistrene. 

 

Det er iverksett 

skogsatsingsprosjekt for 

Midt- og Nord-

Gudbrandsdalen med 

prosjektperiode 2024-2026. 

Prosjektleiar i 60% stilling.  

Eit av hovudmåla for 

prosjektet er å bidra til at 

minst 50 større veglag blir 

Skogsatsingsprosjektet 

2024-2026. 

Skogbruksansvarleg i 

kommunen. 
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organisert med vedtekter 

godkjent i 

Brønnøysundregistrene. 

 

Bidra til gjennomføring av 

årsmøte, samt bistå veglaga 

ved registrering av nye 

vedtekter i 

Brønnøysundregistrene jf. 

samordna registermelding. 

 

 

 

 

Skogsatsingsprosjektet 

2024-2026. 

Skogbruksansvarleg i 

kommunen. 

 

 

Ivareta kulturminne og 

miljøverdiar ved skogsvegbygging. 

Alle aktuelle databasar med 

registrerte kulturminne og 

miljøverdiar må sjekkast før 

skogsvegbygging blir 

iverksett. 

 

Krav om oppfylling av 

undersøkingsplikta etter kml. 

§9 dvs.     

kulturminneregistrering i 

forkant av tiltaket.  

 

Ved planlegging av nye 

skogsvegar inn mot fylkesveg 

skal desse tilkomstane 

avklarast nærare mot 

samferdselsavdelinga i 

Innlandet Fylkeskommune. 

Skogbruksansvarleg i 

kommunen, skogeigar, 

skogbruksleiar i Glommen 

Mjøsen Skog mfl.  

 

 

Skogbruksansvarleg i 

kommunen, skogeigar, 

skogbruksleiar i Glommen 

Mjøsen Skog mfl.  

 

 

Skogbruksansvarleg i 

kommunen, skogeigar, 

skogbruksleiar i Glommen  

Mjøsen Skog mfl.  

 

 

Tabell 10. Tiltaksstrategiar for opprusting og vedlikehald av skogsbilvegnettet, jf. kap. 7.1. 

 

Jf. tabell 11 har ein prioritert tiltaka i planperioden frå 1 til 3, der 1 har høgst prioritet. Prioriteringa er 

ikkje absolutt. Interesse frå skogeigarane er av stor betydning for at tiltaka blir realisert. 

Tiltakstabellen utestenger såleis ikkje andre initiativ frå skogeigarane i planperioden. Hovudplanen vil 

vere førande i forhold til kravet om vegløysingar som omfattar fleire skogeigarar.  
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Tabell 11 syner prioriterte tiltak i planperioden 2025-2034. 
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,2

,3
 

003

1 

Sandsetervegen 3 3 4 3810 4000 3500 0,35 30000 774000

0 

50000 2 1 

009

1 

Solshaugvegen 3 3 4,6 1976 7500 6000 0,25 20000 300000

0 

800000 40 2 

016

1 

Graupmovegen 4 4 3 5684 5000 5000 0,35 15000 625000

0 

400000 27 1 

025

1 

Skurengsvegen 4 4 9 1345 800 800 0,70 4000 400000 150000 38 3 

026

1 

Gorrtjønnmovegen 7 4 2 702 1350 1250 0,25 9000 900000 300000 34 1 

038

1 

Skalengvegen 4 4 4,9 1103 700 700 0,40 7500 750000 200000 27 2 

041

1 

Snubblivegen I 3 3 3 3085 2000 1500 0,20 13800 303600

0 

250000 18 1 

045

1 

Rundpikvegen 3 3 4 1835 1200 1000 0,20 12000 480000 50000 5 1 

050

1 

Eldbjørsvegen 3 3 3,9 2040 1200 1200 0,35 15000 150000

0 

300000 20 2 

052

1 

Steindalsvegen 4 4 9 710 570 570 0,30 4000 200000 100000 25 3 

054

1 

Olstappvegen I 3 3 2 5400 4000 4000 0,35 30000 828000

0 

425000

0 

142 1 

056

1 

Tippvegen 3 3 4,7 2000 400 400 0,30 3000 250000 200000 67 2 

058

1 

Olstappvegen II 3 

2,6 

3 2,6 3600 6000 6000 0,35 30000 708000

0 

425000

0 

142 1 

059

1 

Jobakkin  7 3 2 550 500 500 0,35 7000 350000 300000 43 

 

1 

062

1 

Snubblivegen II 3 3 4 1473 1300 1000 0,20 4000 200000 50000 13 1 

068

1 

Gml.Graupmovegen 7 4 2 800 500 500 0,45 5000 500000 400000 80 1 

077

1 

Hålåvegen 4 4 2 1200 1350 1250 0,25 9000 900000 450000 50 1 

903

1 

Flysetervegen 3 3 3 4198 4000 3400 0,20 20000 960000 300000 15 2 

904

1 

Hinøgelslivegen 4 4 3 1944 1800 1600 0,20 7500 112500

0 

100000 14 1 

906

1 

Storhølivegen 3 3 3,6 1800 1250 1150 0,20 7000 105000

0 

400000 57 1 

908 Midtstulvegen 3 3 4 2322 1500 1400 0,30 11000 440000 50000 5 1 

911

11 

Einlivegen 4 4 4 1191 300 250 0,45 5000 200000 75000 15 3 

918

1 

Øldalsvegen 4 4 2,6 12200 17200 12100

0 

0,30 50000 377000

0 

100000

0 

20 1 

919

1 

Høgsetervegen 4 4 6 5400 5000 4700 0,25 16000 128400

0 

800000 50 1 

920

1 

Dalumsvegen II 4 4 2,4 600 660 660 0,35 10000 500000 330000 33 1 

921

41 

Skjedalsvegen 4 4 3,4 2773 1400 1400 0,35 20000 800000 400000 20 1 
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923

1 

Engjomvegen 4 4 9 2783 900 830 0,35 13000 780000 200000 16 3 

Tabell 11. Prioriterte tiltak i planperioden 2025-2034. Tiltak merka med raud farge i tabellen har kommunal 

godkjenning og er løyvd tilskott.  

 

Klassifisering av tiltaksbehov i tabell 11 jf. kolonne 5 (kolonne merka med lilla tekst): 

1 – Ny veg      6 – Bru 

2 – Opprusting av heile vegen   7 – Kulvert 

3 – Punktutbetringar     8 – Møteplass  

4 – Snuplass      9 – Tungt vegvedlikehald 

5 – Velteplass 

 

Tabell 12 syner statusoversikt for alle skogsbilvegane i kommunen. Det er vurdert behov for å 

gjennomføre 36 tiltak i planperioden 2025-2034, med slik fordeling: 

- Opprusting: 8 stk.  

- Oppgradering av bruer: 5 stk.  

- Punktutbetringar: 8 stk.  

- Utbetring av snuplassar: 10 stk. 

- Tungt vegvedlikehald (utover ordinært vegvedlikehald): 5 stk. 

 

Totale kostnadar for dei 36 tiltaka er estimert til om lag 16,2 mill. kroner. Ved å fordele kostnadane 

jamt i planperioden, vil årlege kostnadar tilsvare 1,8 mill. kroner. Dersom ein legg til grunn ein 

gjennomsnittleg tilskottssats på 45% jf. behov for oppgradering av fleire bruer, vil årleg tilskottsbehov 

vere kr 810.000.  

 

Ein vurderer omfanget av tiltaka i planperioden som realistiske når det gjeld økonomiske forhold, 

samt interesse frå skogeigarane til å gjennomføre tiltaka. 

 

Prioritert tiltaksoversikt jf. tabell 11, saman med statusoversikt jf. tabell 12, er å rekne som 

hovudplanen sin sentrale og operative del.  
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Tabell 12 syner statusoversikt for alle skogsbilvegane i Nord-Fron, vegklasse 3 og 4. 
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2 Nigardskleiva Kvikne solside 
 

4 1110 Kjetil Harildstad        

3 Sandsetervegen  Frå Voll til Gunnarstugusetra 822064922 SA 3 3 810 Tord Rusthage Vipps     1 Snuplass må utbetrast. 

4 Øldalen skogsbilveg  Tilknyting til Øldalsvegen 915343376 SA 4 4 434 Axel P. Kongsli           

6 Grauplivegen Grauplia, Kvikne bakside   3 4 098 Kjetil Harildstad Fysisk         

7 Murudalsvegen  Frå Skåbu til Heidal 

(gj.kjøring) 

903827767 SA 3 19 720 Kjetil Harildstad Skiltgj.kj         

8 Veslehovdavegen  Frå bru ved Muru til 

Veslehovda 

916160933 SA 3 2 300 Tore Wistad Fysisk         

9 Solshaugvegen Frå Svendstad til Horten    3 1 976 Jonny Mathisen     1  1 Snuplass må utbetrast. Kontroll bru. 

10 Frydalsvegen  Frå Frybrua til Fløtardammen  922630690 SA 4 2 600 Ole Anton Stø Fysisk         

12 Kvam seterveger  Frå Kvamsnysetrin til 

Fryvollan 

981071379 SA 3 4 859 Ole Kr. Rudland Skiltgj.kj         

13 Huskelivegen  Frå Ruste mot Kvikne 916295287 SA 3 4 200 Magne Andersen Fysisk         

15 Boslivegen Frå Sollivegen til Boslia   3 1 390 Ronny Hagen           

16.1 Graupmovegen Frå Rønningslåa til tippen   4 5 684 Andreas Kvaalen      1   Flomskade.  

16.2 Graupesand bru-Hattflata Frå Graupesand bru til 

Hattflata 

  4 1 769 Ivar Sylte           

18 Kjerringslettvegen  Tjønnmorka 920823246 SA 3 3 825 Jon Inge Nordlien           

19 Øygarden Innkjøring ved Bøygen 

camping 

  3 300 Nord-Fron 

kommune 

          

22 Skåbubaksidevegen  Skåbu bakside 996715556 SA 3 3 842 Nord-Fron 

kommune 

Fysisk         

24 Skråvegen  Kvam bakside 814984362 SA 4 2 200 Olav Røssum           

25 Skurengsvegen Kvam bakside   4 1 345 Ragnhild Røssum    1     Utover ord. vegvedlikehald. 

26 Gorrtjønnmovegen Tilknyting til Leinsetervegen   4 702 Knut Bjørnstad   0,7      Kommunal godkjenning, løyvd tilskott. 

27 Morkalivegen  Kvam solside 913633873 SA 4 2 112 Even Stormorken           

30 Ommundbrekka Innkjøring frå gamle E6   3 150 Stian Stø Dørum           

38 Skalengvegen Tilknyting til Øldalsvegen   3 1 103 Kjetil Harildstad    1   1 Snuplass og utover ord. vegvedlikehald. 

39 Tunebuvegen Kvikne bakside   3 3 030 Ola K. 

Aasmundstad 

Fysisk         

41 Snubblivegen I Tilknyting til Olstappvegen II Under behandling   3 3 085 Fron Almenning      1   Flomskade.  

42 Øybekklia  Avkjøring frå kommunal veg 963170203 SA 3 3 434 Torstein Risdal          

45 Rundpikvegen  Tilknyting til Olstappvegen II Under behandling  3 1 835 Fron Almenning       1 Snuplass må utbetrast. 

50 Eldbjørsvegen Mot Eldbjørshaugen   3 2 040 Fron Almenning    1  1   Avkjørsel / utover ord. vegvedlikehald. 

51 Gravdalsvegen veglag  Til Gravdalen 916127952 SA 4 6 275 Halvor Bosaaen Fysisk         

52 Steindalsvegen Tilknyting til Engjomvegen   4 710 Jon Ove 

Kappelslåen 

   1     Utover ord. vegvedlikehald. 

53 Kabelvegen Tilknyting til Grauplivegen   4 1 518 Kjetil Harildstad           

54 Olstappvegen I Frå Synken til Espa Under behandling  3 5 400 Fron Almenning  Vipps 5,4      Kommunal godkjenning, løyvd tilskott. 

56 Tippvegen Tilknyting til Anleggsvegen   3 2 000 Magnhild S. 

Lillebråten 

     1 1 Snuplass må utbetrast. Kulvert. 

58 Olstappvegen II Frå Slangen til Espa Under behandling  3 3 600 Fron Almenning  Vipps 3,6  1    Kommunal godkjenning, løyvd tilskott. 

59 Jobakkin Avkjøring frå Sollivegen   3 550 Ole Anton Stø   0,6      Kommunal godkjenning, løyvd tilskott. 
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62 Snubblivegen II Tilknyting til Snubblivegen I Under behandling  3 1 473 Fron Almenning       1 Snuplass må utbetrast. 

63 Huskeliseter-Vesleseter  Frå Fefor til Vesleseter 915247768 SA 4 3 700 Magne Andersen Vipps         

64 Anleggsvegen Frå Ruste til Kvikne 

(gj.kjøring) 

817255752 TS 3 6 700 Tore Wistad Skiltgj.kj

. 

        

65 Løvingsvegen Avkjøring frå Sollivegen   3 900 Ole Anton Stø           

66 Sameiget Vetalivegen Vetalia i Ruste 985211566 TS 3 3 329 Tord Rusthage Fysisk         

67 Kvamsbaksida skogsveger  Kvam bakside 913634330 SA 3 1 586 Even Stormorken Fysisk         

68 Gamle Graupmovegen Tilknyting til Graupmovegen   4 800 Jan Olav Vaag  0,8      Kommunal godkjenning, løyvd tilskott. 

75 Krokslia Leinbakkane, avkjøring ved 

Krok 

  4 1 500 Ola Einar Krok           

77 Hålåvegen Tilknyting til Leinsetervegen   4 1 200 Knut Bjørnstad   1,2      Kommunal godkjenning, løyvd tilskott. 

901 Flekkmovegen  Frå Skåbu til Heidal 

(gj.kjøring) 

934630653 SA 3 7 100 Kjetil Harildstad           

902 Sikkilsdalsvegen Til snuplass ved 

Vangstulmyra 

928956407 TS 4 16 941 Kjetil Harildstad Skiltgj.kj

. 

        

903 Flysetervegen Frå Sikkilsdalsvegen til 

Flymoen 

  3 4 198 Ole Simen Kongsli      1   Vegbreidde / Kurvatur. 

904 Hinøgelslivegen  Hinøgelslia  914773199 SA 4 1 944 Ole Anders Ekre      1   Flomskade.  

905 Jotunheimvegen  Frå Slangen til 

Finnbølsbrenna 

975562956 BA 3 2 500 Oddvar K. Lie           

906 Storhølivegen  Avkjøring frå 

Jotunheimvegen 

927807033 SA 3 1 127 Jo Risdal Fysisk   1 1   Flomskade.  

907 Kvam seterveger  Frå Bjørgebu til 

Kvamsnysetrin 

981071379 SA 3 5 190 Ole Kr. Rudland Skiltgj.kj

. 

        

908 Midtstulvegen Frå Bruli til Brennsetrin 922652783 SA 3 2 322 Halfdan Haanshus Fysisk     1 Snuplass må utbetrast. 

910 Per Gynt Seterveg  Frå Fjellstad i Sødorp 922652783 SA 3 1 616 Halfdan Haanshus Fysisk         

911 Einlivegen Avkjøring frå Sollivegen   4 1 191        1 Snuplass må utbetrast. 

912 Jorddalen Frå Gudbrandstugu til 

Gålåvegen 

  4 2 162 Ove Berget          

913 Rudlandsetervegen Til Rudlandseter 920019781 TS 4 3 125 Oskar J. 

Gudbrandstuen 

 Vipps         

914 Leinsetervegen  Frå Leinbakkane til Leinsetrin 915170021 SA 4 2 965 Knut Bjørnstad Fysisk         

915 Fagerli seterveg  Frå Feforvegen til 

Skardhaugen 

917780528 SA 3 3 454 Amund Lunde Vipps         

916 Peer Gyntvegen  Frå Fefor mot Dalseter 971536020 SA 4 14 306 Jan Erik Kristiansen Skiltgj.kj

. 

        

917 Tjyrubuvegen Frå Lomsetra til Tjyrubua   3 1 777 Audun Søberg           

918 Øldalsvegane Øldalen 916746415 TS 4 12 200 Jon Dahlen Skiltgj.kj

. 

1,0  1    Kommunal godkjenning, løyvd tilskott. 

919 Høgsetervegen  Tilknyting til Øldalsvegen 914282748 FOR 4 5 400 Terje Roger 

Bergset 

Vipps   1    Bru ved Loveltseter. 

920 Dalumsvegen  Frå Bjørkerusta til Dalum 833229192 TS 4 1 760 Jon Dahlum   0,6    1 Kommunal godkjenning, løyvd tilskott. 

921 Skjedalsvegen  Frå Tøfte til Vardfjellseter 997946685 SA 4 2 773 Ola K. 

Aasmundstad 

Skiltgj.kj

. 

   1 1 Snuplass og utbetring sving.  

922 Rognli-Vesleseter Frå Rognli til Vesleseter   4 3 809 Jan Ivar Hagen Vipps         

923 Engjomvegen Frå Kamfoss til Karistugu   4 2 783 Jon Ove 

Kappelslåen 

   1     Utover ord. vegvedlikehald. 

   SUM  228837   13,9 5 5 8 10  

Tabell 12. Statusoversikt for alle skogsbilvegane i Nord-Fron, vegklasse 3 og 4.  
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Kommentarar til tabell 11: 

- Vegnr: Henta frå Landbruksdirektoratet, ØKS. 

- Vegnamn: Henta frå Landbruksdirektoratet, ØKS. 

- Vegklasse: Vegklasse 3 og 4 jf. Normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse. 

- Veglengde: Vegen sin lengde i meter. 

- Totalt areal: Totalt areal som soknar til vegen inkl. anna areal enn produktiv skog. Henta frå allma.no 

og kilden.nibio.no/skogportalen.  

- Produktivt areal: Det produktive skogarealet som soknar til vegen. Henta frå allma.no og 

kilden.nibio.no/skogportalen.  

- Produksjonsemne kbm/dekar/år: Årleg produksjonsemne i kbm. per dekar på det produktive 

skogarealet som soknar til vegen. Henta frå allma.no og Norsk Skoghåndbok. 

- Kbm brutto: Tømmervolum som soknar til vegen. Kjelde: allma.no (skogbruksplan). 

- Transportgevinst: Transportavstand lassberar inntil 1 km, skjønnsmessig tillegg, maksimalt tillegg kr 60 

per kbm. ved 1 km transportavstand. Transportavstand lassberar mellom 1 km og 2 km, skjønnsmessig 

tillegg, maksimalt tillegg kr 150 per kbm. ved 2 km transportavstand. Ved transportavstand over 2 km 

legges nettoverdi for tømmerdrift til grunn, furu kr 350 per kbm. og gran kr 400 per kbm. Kippetillegg 

kr 40 per kbm. ved transportavstand inntil 5 km, skjønnsmessig inntil kr 100 per kbm. ved 

transportavstand over 5 km. Vegavgift for ikkje-andeseigarar kr 20 per kbm. 

- Kostnad veg kroner: Total vegkostnad for tiltaket. 

- Kostnad veg/kbm: Total vegkostnad delt på tømmervolum som soknar til vegen. 

 

Kommentarar til tabell 12: 

- Vegnr: Henta frå Landbruksdirektoratet, ØKS. 

- Vegnamn: Henta frå Landbruksdirektoratet, ØKS. 

- Beskrivelse: Beskrivelse av kor vegen geografisk ligg i kommunen. 

- Orgnr: Henta frå Brønnøysundregistrene. 

- Vegklasse: Henta frå Landbruksdirektoratet, ØKS. 

- Veglengde: Lengde på vegen i meter. 

- Kontaktperson: Styreleiar i veglaget. 

- Bom: Syner oversikt over dei veglaga som har betalingsløysing. 

- Behov for utbetringar: Delt på kategoriane opprusting, tungt vegvedlikehald, bru, punktutbetring og 

snuplass. 

- Kommentar: Diverse kommentarar vedr. tiltaket. 

 


